

Согласовано:

Директор по управлению активами  А.С. Воскобойников

**Расходы по НЕЗАВЕРШЕННОМУ КАПИТАЛЬНОМУ СТРОИТЕЛЬСТВУ**  
**Наименование ДО ЗАО "Локомотив"**  
**2011 год**

№ п/п	Статьи расходов, без НДС	Источники	янв. 11	фев. 11	мар. 11	апр. 11	май. 11	июн. 11	июл. 11	авг. 11	сен. 11	ноя. 11
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
1	НКС 1 Стенд для испытания эл. Аппаратов тепловозов	собств. средства	0,0	506,3	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
		средства ОАО "КЗ"	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
2	НКС 2 Железнодорожные весы Триада - СД 100	собств. средства	0,0	0,0	0,0	0,0	2 312,8	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
		средства ОАО "КЗ"	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
3	НКС 3	собств. средства	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
		средства ОАО "КЗ"	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	ИТОГО	собств. средства	0,0	506,3	0,0	0,0	2 312,8	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	ИТОГО	средства ОАО "КЗ"	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0

№ п/п	Платежи с НДС	Источники	янв. 11	фев. 11	мар. 11	апр. 11	май. 11	июн. 11	июл. 11	авг. 11	сен. 11	ноя. 11
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
1	НКС 1 Стенд для испытания эл. Аппаратов тепловозов	собств. средства	0,0	597,4	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
		средства ОАО "КЗ"	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
2	НКС 2 Железнодорожные весы Триада - СД 100	собств. средства	0,0	0,0	0,0	0,0	2 729,1	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
		средства ОАО "КЗ"	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
3	НКС 3	собств. средства	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
		средства ОАО "КЗ"	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	ИТОГО	собств. средства	0,0	597,4	0,0	0,0	2 729,1	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	ИТОГО	средства ОАО "КЗ"	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0

**Параметры расчетов**

Наименование позиции	Наименование позиции	Ед. изм.	янв. 11	фев. 11	мар. 11	апр. 11	май. 11	июн. 11	июл. 11	авг. 11	сен. 11	ноя. 11
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
НДС		%	18%	18%	18%	18%	18%	18%	18%	18%	18%	18%


Директор

Исполнитель



 В.Н. Лунев

Ф.И.О. подпись

 А.Л. Аксенов

Ф.И.О. подпись





НОЯ.11	ДЕК.11	2011 (план)	Дата ввода в эксплуатацию	Комментарии Дирекции по управлению активами	2010 (план)	2010 (ожд)	Отклонение 2010 (ожд) от 2010 (план)		Отклонение 2011 (план) от 2010 (ожд)	
							Абс. откл., ед. изм.	Отн. откл., %	Абс. откл., ед. изм.	Отн. откл., %
14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24
0,0	0,0	506,3			233,0	228,0	-5,0	-2%	278,3	122%
0,0	0,0	0,0			0,0	0,0	0,0	0%	0,0	0%
0,0	0,0	2 312,8			0,0	0,0	0,0	0%	2 312,8	0%
0,0	0,0	0,0			0,0	0,0	0,0	0%	0,0	0%
0,0	0,0	0,0			0,0	0,0	0,0	0%	0,0	0%
0,0	0,0	0,0			0,0	0,0	0,0	0%	0,0	0%
0,0	0,0	2 819,1			233,0	228,0	-5,0	-2%	2 591,1	1136%
0,0	0,0	0,0			0,0	0,0	0,0	0%	0,0	0%

НОЯ.11	ДЕК.11	2011 (план)		Комментарии Дирекции по управлению активами	2010 (план)	2010 (ожд)	Отклонение 2010 (ожд) от 2010 (план)		Отклонение 2011 (план) от 2010 (ожд)	
							Абс. откл., ед. изм.	Отн. откл., %	Абс. откл., ед. изм.	Отн. откл., %
14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24
0,0	0,0	597,4			274,0	269,0	-5,0	-2%	328,4	122%
0,0	0,0	0,0			0,0	0,0	0,0	0%	0,0	0%
0,0	0,0	2 729,1			0,0	0,0	0,0	0%	2 729,1	0%
0,0	0,0	0,0			0,0	0,0	0,0	0%	0,0	0%
0,0	0,0	0,0			0,0	0,0	0,0	0%	0,0	0%
0,0	0,0	0,0			0,0	0,0	0,0	0%	0,0	0%
0,0	0,0	3 326,5			274,0	269,0	-5,0	-2%	3 057,5	1137%
0,0	0,0	0,0			0,0	0,0	0,0	0%	0,0	0%

НОЯ.11	ДЕК.11	2011
14	15	16
18%	18%	18%